
Realizace staveb 

Požadavky na zpracování zbývajících úkolů: 

Doposud je zadáno: 

1. Seznámení s programem cvičení semestru, organizační pokyny, požadavky na projektovou 
dokumentaci, dopracování průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy (důraz na ZOV), situace 
stavby vše dle příloh č. 8 nebo č. 12 vyhlášky 405/2017 Sb. (novela vyhlášky 499/2006 Sb.) 

2. Vzorové formuláře dle vyhlášky 66/2018 Sb. (o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu) novela vyhlášky č. 503/2006 Sb. a jejich vyplnění dle 
dopracované technické dokumentace 2 formuláře ke stažení na stránkách MMR 
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-
zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1); vypracování předávacího protokolu mezi 
objednatelem a zhotovitelem (předání staveniště, předání stavby včetně seznamu relevantních 
dokladů k předání akce) 

3. Řádkový harmonogram, cyklogram 
 

Distančně je zadáno: 

4. Hranově, uzlově definovaný SG (alternativně výběrové řízení) 
 

Studenti nemusí při zadání časového plánování používat individuální čísla dle pořadového čísla ve 

cvičení! 

Studenti budou zasílat vypracované protokoly, na základě těchto protokolů bude vyučující posílat 

zpětně zvukový soubor s požadavky na úpravu protokolů či jejich odsouhlasení. Student po opravě 

opětovně zašle protokol vedoucímu, kde napíše, co bylo požadováno na úpravu a jak to bylo 

opraveno. 

 

S pozdravem Biely 
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